



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO MENSAL

1 – IDENTIFICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO N.	Órgão Concedente do fomento ou da colaboração: CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	
CNPJ: 00.0001.727/0001-93	Entidade Beneficiada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Gestor/Presidente: Júlio Cesar
Endereço: Avenida Goiás, no 2.001, Setor Norte Ferroviário, Goiânia – GO		Telefone: (11) 3003-2433 E-mail : prestacaodecontas@ciee.org.br

- 1.1 Identificação do objeto:(duzentos)** O termo de colaboração terá por objeto a realização de processo seletivo e operacionalização de programa de Estágio, com disponibilidade para até 200 Estudantes junto à Câmara Municipal de Goiânia, visando ao desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho de estudantes regularmente matriculados e que estejam freqüentando efetivamente cursos de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, de acordo com a Lei no 11.788, de 25/09/2008, observando, no que couber, a Lei no 13.019, de 31/07/2014.
- Quantidade de usuários proposto no Plano:**

1.2	Valor Total empenhado de Recursos a serem repassados: R\$ 3.362.880,00 Valor Mensal a ser repassados: R\$ 280.240,00
2 – RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	
2.1	Ações programadas (de acordo com o plano de trabalho): 1 – TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS; 2 – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO; 3 – TREINAMENTO/ DESENVOLVIMENTO DOS ESTAGIÁRIOS; 4- TREINAMENTO/DESENVOLVIMENTO DE SUPERVISORES
2.2	RELATÓRIO -Ações Executadas (implantação da oferta, comparando-se o previsto no plano trabalho aprovado com o efetivamente executado): 1. TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO: (Via on line) Obtivemos junto ao Parceiro público as características da abertura de vagas, e a partir do nosso banco de dados foram efetuados os encaminhamentos necessários, estamos disponibilizando em anexo o relatório com a relação de estagiários já contratados. 2. EMISSÕES DE CONTRATOS DE ESTÁGIO: (Via presencial) - Elaborar toda documentação e relatórios, tais como, Termo de Compromisso de Estágio, Termos Aditivos, e afins, acerca do acompanhamento sistemático dos estagiários nas dependências do Órgão, desde a sua admissão até o seu desligamento; 3 – TREINAMENTO/ DESENVOLVIMENTO DOS ESTAGIÁRIOS / CURSOS EAD; (Via on-line) Disponibilizamos a plataforma CIEE Saber Virtual, com cursos objetivando o desenvolvimento profissional dos estagiários, estamos encaminhando em anexo a relação dos cursos para acesso aos jovens. 4- TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO DOS SUPERVISORES; (Via on-line)Disponibilizamos para os supervisores as instruções sobre o preenchimento dos relatórios conforme previsto em Lei, caso seja necessário podemos realizar encontros

	virtuais e ou presenciais para sanar os principais aspectos da Lei de Estágio.
2.3	<p>Objetivos alcançados até o momento: Até a competência de Junho/23, foram efetuadas 57 contratações, ressaltamos que o previsto no termo de colaboração/plano de trabalho é de até 200 estagiários. Ressaltamos que cabe ao Parceiro Público, disponibilizar a oportunidade de vagas para que ocorra o preenchimento das 200 vagas previstas no termos de colaboração.</p> <p>Segue o link da publicação da parceria, cumprindo a legislação da Lei 13.019/14 art.11°.</p> <p>Transparência – Câmara Municipal de Goiânia – DOCUMENTOS DA PARCERIA 2022 CIEE</p>
2.4	<p>Dificuldades encontradas:</p> <p>No Plano de Trabalho consta a contratação de 200 estagiários, porém até a competência de Junho/23, só foram contratados 57 estagiários.</p>
2.5	<p>Soluções adotadas:</p> <p>.O CIEE sempre está em contato com o parceiro público, a fim de efetuar o preenchimento das vagas.</p>
2.6	<p>Justificativas de atrasos e/ou ações não executadas:</p> <p>As 200 vagas ainda não foram preenchidas em decorrência da falta de abertura da vagas junto ao CIEE,por parte do Parceiro Público;</p>
2.7	<p>Ações a Executar:</p> <p>O preenchimento da totalidade de vagas previstas no plano de trabalho/termo de colaboração.</p>
2.8	<p>Data prevista para conclusão dos serviços:</p> <p>Set/22 à Set/23</p>

2.9 **Ações Executadas Fora o Plano/Justificar:**

3 – RESUMO

QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS MENSALMENTE:	FINANCEIRO EXECUTADO MENSALMENTE:
Janeiro -	Janeiro -
Fevereiro -	Fevereiro
Março -	Março -
Abril -	Abril -
Maio - 57 estagiários	Maio - R\$ 24.809,79
Junho - 57 estagiários	Junho - R\$ 79.905,20
Julho -	Julho -
Agosto -	Agosto -
Setembro -	Setembro -
Outubro -	Outubro -
Novembro -	Novembro -
Dezembro -	Dezembro -

4 – OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS DA OSC:

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, se encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal nº 13.019/2014.

5 – ENCAMINHAMENTO

À Gestora da Parceria, para conhecimento e providências.

DocuSigned by:

Roberto Alves Vila Verde

E05700AF01BC48D...

São Paulo, 18 de Julho de 2023

DocuSigned by:

Rosângela Pereira

C8F8141D030346B...


Representante Legal

ANEXOS

**6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ANEXO À EXECUÇÃO DE METAS MENSAL
PRINT DAS PUBLICAÇÕES NO SITE OU FACEBOOK, LISTAGEM GERAL DE USUÁRIOS/FREQUÊNCIA, RELAÇÃO DOS
PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES OPTATIVAS/LISTA DE ESTAGIÁRIOS**

https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-transparencia/transparen...

TRANSPARÊNCIA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

Transparência CIEE - Câmara Municipal de Goiânia

AVISO: Mantenha sua página sempre atualizada pressionando Ctrl+F5

DOCUMENTOS DA PARCERIA 2022

- Plano de Trabalho
- Termo de Colaboração nº 004/2022
- Edital de Chamamento Público 001/2021



Transparência – Câmara Municipal de Goiânia – DOCUMENTOS DA PARCERIA 2022 | CIEE