



	<p>encaminhando em anexo a relação dos cursos para acesso aos jovens.</p> <p>4- TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO DOS SUPERVISORES; (Via on-line)Disponibilizamos para os supervisores as instruções sobre o preenchimento dos relatórios conforme previsto em Lei, caso seja necessário podemos realizar encontros virtuais e ou presenciais para sanar os principais aspectos da Lei de Estágio.</p>
2.3	<p>Objetivos alcançados até o momento: Até a competência de Setembro/23, foram efetuadas 57 contratações, ressaltamos que o previsto no termo de colaboração/plano de trabalho é de até 200 estagiários. Ressaltamos que cabe ao Parceiro Público, disponibilizar a oportunidade de vagas para que ocorra o preenchimento das 200 vagas previstas no termos de colaboração.</p> <p>Segue o link da publicação da parceria, cumprindo a legislação da Lei 13.019/14 art.11º.</p> <p>Transparência – Câmara Municipal de Goiânia – DOCUMENTOS DA PARCERIA 2022 CIEE</p>
2.4	<p>Dificuldades encontradas:</p> <p>No Plano de Trabalho consta a contratação de 200 estagiários, porém até a competência de Setembro/23, só foram contratados 57 estagiários.</p>
2.5	<p>Soluções adotadas:</p> <p>.O CIEE sempre está em contato com o parceiro público, a fim de efetuar o preenchimento das vagas.</p>



2.6	Justificativas de atrasos e/ou ações não executadas: As 200 vagas ainda não foram preenchidas em decorrência da falta de abertura da vagas junto ao CIEE,por parte do Parceiro Público;
2.7	Ações a Executar: O preenchimento da totalidade de vagas previstas no plano de trabalho/termo de colaboração.
2.8	Data prevista para conclusão dos serviços: Set/22 à Set/23
2.9	Ações Executadas Fora o Plano/Justificar:
3 – RESUMO	



QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS	FINANCEIRO EXECUTADO MENSALMENTE:
Janeiro -	Janeiro -
Fevereiro -	Fevereiro
Março -	Março -
Abril -	Abril -
Maio - 57 estagiários	Maio - R\$ 24.809,79
Junho - 57 estagiários	Junho - R\$ 79.905,20
Julho - 59 estagiários	Julho - R\$ 79.827,40
Agosto - 58 estagiários	Agosto - R\$ 80.881,63
Setembro - 57 estagiários	Setembro -R\$ 78.425,00
Outubro -	Outubro -
Novembro -	Novembro -
Dezembro -	Dezembro -

4 – OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS DA OSC:

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, se encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal nº 13.019/2014.



5 – ENCAMINHAMENTO

À Gestora da Parceria, para conhecimento e providências.

DocuSigned by:

Roberto Alves Vila Verde

E05700AF01BC48D...

São Paulo, 19 de Outubro de 2023

DocuSigned by:

Julio Cesar da Silva

1E356149200F491...

Representante Legal

ANEXOS

**6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ANEXO À EXECUÇÃO DE METAS MENSAL
PRINT DAS PUBLICAÇÕES NO SITE OU FACEBOOK, LISTAGEM GERAL DE USUÁRIOS/FREQUÊNCIA, RELAÇÃO DOS
PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES OPTATIVAS/LISTA DE ESTAGIÁRIOS**



Browser address bar: <https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-transparencia/transparen...>

TRANSPARÊNCIA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

Transparência CIEE - Câmara Municipal de Goiânia

AVISO: Mantenha sua página sempre atualizada pressionando Ctrl+F5

DOCUMENTOS DA PARCERIA 2022

- [Plano de Trabalho](#)
- [Termo de Colaboração nº 004/2022](#)
- [Edital de Chamamento Público 001/2021](#)

