



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO ANUAL

### 1 – IDENTIFICAÇÃO

<b>Nº do Processo Originário</b> 001/ADM/2021	<b>Órgão Concedente do fomento ou da colaboração:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
<b>CNPJ:</b> 46.680.500/0001-12	<b>Entidade Beneficiada:</b> CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
<b>Endereço:</b> Rua Aluísio José de Castros, n.º 147, CEP: 12.505-470	<b>Gestor/Presidente:</b> <b>MÔNICA VARGAS</b> Superintendente
	<b>Telefone:</b> (11) 3003-2433 <b>E-mail :</b> prestacaodecontas@ciee.org.br

### 1.1

#### Identificação do objeto:

Considera-se objeto para celebração de Termo de Colaboração do presente edital, a execução do Programa Jovem Aprendiz que visa o encaminhamento de Jovens Aprendizes para a realização de atividades burocráticas e de mensageiros (arco ocupacional: Administração – Curso: Auxiliar Administrativo e/ou Rotinas Administrativas) junto ao município de Guaratinguetá à título de aprendizagem, tendo em vista a formação técnico-profissional, constituída por atividades teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas no município, proporcionando ao jovem aprendiz formação profissional básica. Sendo obrigatório que a Organização da Sociedade Civil, cumpra as disposições contidas na Portaria MTE n.º 1.005/2013, e que realize, desenvolva atividades/cursos nas áreas de informática, rotinas administrativas e atendimento,



	<p>para atender ao arco ocupacional: Administração – Curso: Auxiliar Administrativo/Rotinas Administrativas; e atividades/cursos nas áreas de inclusão digital, entre outras atividades que possibilite o crescimento profissional dos jovens aprendizes.</p> <p><b>Quantidade de usuários proposto no Plano de Trabalho: 90 aprendizes</b></p>
1.2	<p><b>Valor Total empenhado de Recursos a serem repassados: R\$ 1.366.200,34</b></p> <p><b>Valor Mensal a ser repassados: R\$ 113.850,03</b></p>
2 –	<p><b>RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>
2.1	<p><b>Ações programadas (de acordo com o plano de trabalho):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 – TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO ;</li> <li>2 – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO;</li> <li>3 – ATIVIDADE TEÓRICA DE APRENDIZAGEM;</li> <li>4 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO;</li> <li>5 – CERTIFICAÇÃO;</li> <li>6-IMPACTO SOCIAL DO PROGRAMA APRENDIZ NA VIDA ADOLESCENTE;</li> </ul>
2.2	<p><b>RELATÓRIO -Ações Executadas (implantação da oferta, comparando-se o previsto no plano trabalho aprovado com o efetivamente executado):</b></p> <p><b>1 – TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO;</b> <i>(Via on line) Obtivemos junto ao Parceiro público as características da abertura de vagas, e a partir do nosso banco de dados foram efetuados os encaminhamentos necessários, estamos disponibilizando em anexo o relatório com a relação dos aprendizes já contratados.</i></p> <p><b>2 - A CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO;</b> <i>(Via presencial) Elaboramos a marcação dos Termos de Compromisso dos aprendizes selecionados, garantindo todos os direitos trabalhistas e previdenciários, registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social. A vigência do Contrato de Aprendizagem, que não poderá exceder o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da sua assinatura;</i></p>



	<p><b>3 – ATIVIDADE TEÓRICA DE APRENDIZAGEM;</b> <i>(Via on-line) Disponibilizamos o material de Formação técnico-profissional metódica em atividades teóricas, metodicamente organizada em tarefas de complexidade progressiva, no programa Arco Ocupacional Administrativo.</i></p> <p><b>4 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO;</b> <i>(Via on-line) Periodicamente, acompanhamos as atividades e o desenvolvimento do adolescente no Programa de Aprendizagem e frequência no ensino regular ( relatórios de falta e presença e os relatórios de avaliação anual);</i></p> <p><b>5- CERTIFICAÇÃO;</b> <i>(Não houve) Disponibilizamos ao término do programa o resultado final dos aprendizes e seu perfil, que efetivamente concluíram a formação profissional;</i></p> <p><b>6- IMPACTO SOCIAL DO PROGRAMA APRENDIZ NA VIDA ADOLESCENTE;</b> <i>(Não houve) Ao término do programa será efetuada a Aplicação da pesquisa de Impacto Social onde serão trabalhados temas transversais, voltados para relações interpessoais, afetivas e sustentáveis, no âmbito da família e da comunidade, percebendo o sujeito em sua totalidade e como forma de auxiliá-los no enfrentamento de situações vivenciadas em seu cotidiano;</i></p>
2.3	<p><b>Objetivos alcançados até o momento:</b> Até a competência de Dezembro/23, foram efetuadas 19 contratações, ressaltamos que o previsto no termo de colaboração/plano de trabalho é de até 90 aprendizes.</p> <p>Ressaltamos que cabe ao Parceiro Público, disponibilizar a oportunidade de vagas para que ocorra o preenchimento das 90 vagas previstas no termos de colaboração.</p> <p>Segue o link da publicação da parceria, cumprindo a legislação da Lei 13.019/14 art.11° .</p> <p><a href="https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-transparencia/transparencia-prefeitura-municipal-da-estancia-turistica-de-guaratingueta/">https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-transparencia/transparencia-prefeitura-municipal-da-estancia-turistica-de-guaratingueta/</a></p>
2.4	<p><b>Dificuldades encontradas:</b> No Plano de Trabalho consta a contratação de 90 aprendizes, porém até a competência de Dezembro/23, só foram contratados 19 aprendizes.</p>
2.5	<p><b>Soluções adotadas:</b> O CIEE sempre está em contato com o parceiro público, a fim de efetuar o preenchimento das vagas.</p>



2.6	<p><b>Justificativas de atrasos e/ou ações não executadas:</b></p> <p>As 90 vagas ainda não foram preenchidas em decorrência da falta de abertura da vagas junto ao CIEE, por parte do Parceiro Público;</p>
2.7	<p><b>Ações a Executar:</b></p> <p>O preenchimento da totalidade de vagas previstas no plano de trabalho/termo de colaboração.</p>
2.8	<p><b>Data prevista para conclusão dos serviços:</b></p> <p>De Jan/23 a Dez/2023</p>
2.9	<p><b>Ações Executadas Fora do Plano/Justificar:</b></p>
<p><b>3 – RESUMO</b></p>	
<p>QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS MENSALMENTE:</p> <p>Janeiro - 20 aprendizes  Fevereiro - 22 aprendizes  Março - 21 aprendizes  Abril - 21 aprendizes  Maio - 20 aprendizes  Junho - 22 aprendizes  Julho - 22 aprendizes  Agosto - 21 aprendizes  Setembro - 19 aprendizes  Outubro - 19 aprendizes  Novembro - 19 aprendizes  Dezembro - 19 aprendizes</p>	<p>FINANCEIRO EXECUTADO MENSALMENTE:</p> <p>Janeiro -R\$ 19.228,14  Fevereiro -R\$ 23.075,06  Março -R\$ 27.362,71  Abril -R\$ 24.117,81  Maio - R\$ 25.241,36  Junho -R\$ 26.004,93  Julho - R\$ 28.370,21  Agosto - R\$ 27.486,90  Setembro - R\$ 25.718,32  Outubro - R\$ 25.942,94  Novembro - R\$ 25.522,88  Dezembro -R\$ 25.684,89</p>



**4 – OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS DA OSC:**

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, se encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal nº 13.019/2014.

**5 – ENCAMINHAMENTO**

À Gestora da Parceria, para conhecimento e providências.

DocuSigned by:

*Lucas Henrique da Silva Lima*

E48260968E224A5...

Guaratinguetá, 30 de Janeiro de 2024

DocuSigned by:

*Monica Vargas*

22933F9724654F7...

Representante Legal

**ANEXOS**

**6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ANEXO À EXECUÇÃO DE METAS MENSAL  
PRINT DAS PUBLICAÇÕES NO SITE OU FACEBOOK, LISTAGEM GERAL DE USUÁRIOS/FREQUÊNCIA, RELAÇÃO DOS  
PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES OPTATIVAS/LISTA DE APRENDIZES**



Browser address bar: <https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-transparencia/transparencia-prefeitura-municipal-da-...>

Navigation: Para você, Para empresas, Para instituições de ensino

TRANSPARÊNCIA

Entrar

Busca

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

## DOCUMENTOS DA PARCERIA

- Ata do Chamamento Público
- Termo de Colaboração 001/ADM/2021
- Plano de Trabalho

WhatsApp icon

Principal Para você

Institucional

Atendimento Central de Atendimento