




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Unidade Executora: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Termo de Colaboração: N o 001/2021-SEMFAZ/SEME/PMS Período: 01/01/24 a 31/12/2024
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÍSICO							
Item	Previsão Plano de trabalho	Descrição	Unidade	No Período		Até o Período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	20	Operacionalização de programa de estágio comp 01/24	Unidade	2	2	2	2
2	20	Operacionalização de programa de estágio comp 02/24	Unidade	3	3	3	3
3	20	Operacionalização de programa de estágio comp 03/24	Unidade	3	3	3	3
4	20	Operacionalização de programa de estágio comp 04/24	Unidade	3	3	3	3
5	20	Operacionalização de programa de estágio comp 05/24	Unidade	3	3	3	3
6	20	Operacionalização de programa de estágio comp 06/24	Unidade	3	3	3	3
7	20	Operacionalização de programa de estágio comp 07/24	Unidade	3	3	3	3
8	20	Operacionalização de programa de estágio comp 08/24	Unidade	3	3	3	3
9	20	Operacionalização de programa de estágio comp 09/24	Unidade	3	3	3	3
10	20	Operacionalização de programa de estágio comp 10/24	Unidade	4	4	4	4
11	20	Operacionalização de programa de estágio comp 11/24	Unidade	3	3	3	3
12	20	Operacionalização de programa de estágio comp 12/24	Unidade	3	3	3	3
TOTAL:				36	36	36	36

FINANCEIRO									
Item	Meta	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	ESTÁGIO 01.24	R\$ 753,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 753,35	R\$ 753,35		-	R\$ 753,35
2	ESTÁGIO 02.24	R\$ 2.936,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.936,63	R\$ 2.936,63		-	R\$ 2.936,63
3	ESTÁGIO 03.24	R\$ 3.074,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.074,61	R\$ 3.074,61			R\$ 3.074,61
4	ESTÁGIO 04.23	R\$ 3.074,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.074,61	R\$ 3.074,61			R\$ 3.074,61
5	ESTÁGIO 05.24	R\$ 3.069,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.069,24	R\$ 3.069,24			R\$ 3.069,24
6	ESTÁGIO 06.24	R\$ 3.069,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.069,24	R\$ 3.069,24			3.069,24
7	ESTÁGIO 07.24	R\$ 4.326,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.326,00	R\$ 4.326,00			4.326,00
8	ESTÁGIO 08.24	R\$ 4.326,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.326,00	R\$ 4.326,00			4.326,00
9	ESTÁGIO 09.24	R\$ 4.326,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.326,00	R\$ 4.326,00			4.326,00
10	ESTÁGIO 10.24	R\$ 4.396,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.396,95	R\$ 4.396,95			4.396,95
11	ESTÁGIO 11.24	R\$ 4.326,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.326,00	R\$ 4.326,00			4.326,00
12	ESTÁGIO 12.24	R\$ 4.326,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.326,00	R\$ 4.326,00			4.326,00
TOTAL:		42.004,63	-	-	42.004,63	42.004,63	-	-	42.004,63

Executor/Entidade: Assinado por: <small>1E356149200F491...</small>	Responsável pela Execução: DocuSigned by: <small>8994BB50F40C4A1...</small>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Parecer Técnico:	Parecer Financeiro:
Aprovação do Ordenador da Despesa:	Assinatura:  66096CB785C74FD...